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新疆特大型地质灾害防治资金中央专项转移支付2019年度绩效自评报告
根据《财政部关于开展2019年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2020〕3号），新疆自然资源厅开展了2019年度自然灾害防治体系建设补助资金绩效自评价工作，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况
（一）中央下达2019年地质灾害防治资金预算和绩效目标情况。

1．下达预算情况

2019年10月，财政部《关于下达2019年自然灾害防治体系建设补助资金（第一批）预算的通知》（财资环〔2019〕46号），下达新疆2019年自然灾害防治体系建设补助资金13330万元，用于支持新疆特大型地质灾害防治，开展地质灾害综合防治体系和能力建设，以消除或减少地质灾害灾情和险情。
2．下达绩效目标情况
财政部随文下达新疆区域绩效目标，具体为：
	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	精度等同或超过1:5万的地质灾害详细调查（县）/重点区域精细化调查（处）
	12个县

	
	
	
	地质灾害专业监测预警点
	4个

	
	
	
	九大工程确定的当年实施工程数
	6个

	
	
	
	地质灾害避险移民搬迁人数
	400人

	
	
	
	地质灾害隐患点培训/演练覆盖率
	≥80%

	
	
	时效指标
	按时编制并启动2019年度实施方案
	100%

	
	效益指标
	经济效益
指标
	地质灾害预警预报能力较过去五年
	提升

	
	
	
	核销地质灾害隐患数量
	10处

	
	
	
	地质灾害隐患识别能力较过去五年
	提高


	
	
	
	地质灾害应急排危除险及时性较过去五年
	提高

	
	
	社会效益
指标
	监测预警区地质灾害防范能力
	提升

	
	
	
	工程治理区群众生命财产安全保障
	提高

	
	满意度
指标
	服务对象
满意度指标
	实施区群众防灾减灾参与度
	≥85%

	
	
	
	实施区域受益人群满意度
	≥90%


（二）自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

1.自治区分解下达预算情况。
2019年11月，自治区财政厅《关于下达2019年中央自然灾害防治体系建设补助资金预算的通知》（新财建〔2019〕381号），下达新疆2019年自然灾害防治体系建设项目，共计资金13330万元。资金分解如下：4个地质灾害专业检测点建设资金500万元；1个地质灾害调查采集系统建设资金300万元；5个地质灾害精细化调查/详细调查项目资金3260万元；10个地质灾害防治工程项目资金7740万元；19个地质灾害专项勘查项目资金1530万元，共计39个具体项目，具体是：
	2019年中央自然灾害防治体系建设补助资金明细表

	单位：万元

	项目名称
	金额

	合计
	13330

	一、地质灾害专业监测站建设
	800

	编号
	项目名称
	金额

	1-1
	莎车县达木斯乡4村1组泥石流地质灾害专业监测点建设
	500

	1-2
	莎车县达木斯乡8村2组泥石流地质灾害专业监测点建设
	

	1-3
	新疆新源县阿热勒托别镇喀拉海依苏村滑坡地质灾害专业监测点建设
	

	1-4
	新疆巩留县库尔德宁镇阿拉尔村滑坡地质灾害专业监测点建设
	

	1-5
	新疆地质灾害数据采集与集成系统建设（2019年）
	300

	二、重点区域精细化调查
	3260

	2-1
	新疆昌吉市-乌苏市地质灾害重点区域精细化调查
	900

	2-2
	新疆昆仑山北坡莎车县-叶城县地质灾害高易发区地质灾害精细化调查
	900

	2-3
	新疆洛浦县-墨玉县地质灾害重点区域精细化调查
	860

	2-4
	新源县地质灾害补充详细调查及重要灾害隐患段（点）精细化调查
	300

	2-5
	巩留县地质灾害补充详细调查及重要灾害隐患段（点）精细化调查
	300

	三、地质灾害防治工程项目
	7740

	3-1
	新疆巩留县库尔德宁镇喀班巴依街南侧滑坡地质灾害防治工程
	900

	3-2
	新疆乌恰县红山新村泥石流地质灾害防治项目
	900

	3-3
	新疆洛浦县阿其克乡阿其克河左岸泥石流地质灾害防治工程(含专勘)
	500

	3-4
	新疆墨玉县萨依巴格乡乌鲁瓦提村泥石流、崩塌地质灾害防治工程(含专勘)
	500

	3-5
	新疆阜康市南山飞龙涧南坡地质灾害防治工程
	2540

	3-6
	新疆乌鲁木齐市25幼儿园地质灾害防治工程(含专勘)
	300

	3-7
	新疆乌鲁木齐市第56小学地质灾害防治工程(含专勘)
	300

	3-8
	新疆温宿县卡坡崩塌地质灾害防治(三期) 
	800

	3-9
	新疆阿合奇县哈拉其乡哈拉其村泥石流地质灾害防治工程
	700

	3-10
	新疆策勒县克孜勒尧勒村泥石流灾害防治工程
	300

	四、地质灾害专项勘查
	1530

	4-1
	新疆博乐市达勒特镇二牧场阔腾加瓦夏牧场滑坡、泥石流专项勘查
	85

	4-2
	新疆乌鲁木齐县永丰乡公盛村到甘沟乡小渠子一带泥石流地质灾害专项勘查
	70

	4-3
	新疆乌鲁木齐县水西沟镇东梁村泥石流地质灾害专项勘查
	70

	4-4
	新疆伊宁县麻扎乡博尔博松沟口崩塌、滑坡地质灾害专项勘查
	75

	4-5
	新疆鄯善县吐峪沟乡吐峪沟村泥石流地质灾害专项勘查
	60

	4-6
	新疆沙湾县加尔肯加尕尔村滑坡地质灾害专项勘查
	105

	4-7
	新疆策勒县恰哈乡介格塔勒村泥石流、崩塌地质灾害专项勘查
	80

	4-8
	新疆策勒县努尔乡亚其村滑坡、泥石流地质灾害专项勘查
	80


	4-9
	新疆皮山县康克尔乡乌拉其沟泥石流地质灾害专项勘查
	80

	4-10
	新疆于田县奥依托格拉克乡吐米亚村泥石流、崩塌地质灾害专项勘查
	75

	4-11
	新疆于田县阿羌乡库纳斯村泥石流地质灾害专项勘查
	70

	4-12
	新疆墨玉县萨依巴格乡英阿瓦提村泥石流地质灾害专项勘查
	90

	4-13
	新疆墨玉县萨依巴格乡兰干村泥石流地质灾害专项勘查
	80

	4-14
	新疆阿克陶县塔尔乡1-5村泥石流地质灾害专项勘查
	140

	4-15
	新疆阿克陶县阿克塔拉牧场中心小学泥石流地质灾害专项勘查
	80

	4-16
	塔什库尔干县库科西鲁格乡其如克同村泥石流、崩塌地质灾害专项勘查
	100

	4-17
	新疆玛纳斯县塔西河乡新岸村泥石流地质灾害专项勘查
	60

	4-18
	新疆昭苏县萨尔阔布乡木孜得萨依滑坡地质灾害专项勘查
	70

	4-19
	新疆托克逊县克尔碱红河谷及水系岩画区崩塌地质灾害专项勘查
	60


2.自治区分解下达绩效目标情况如下：
	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	精度等同或超过1:5万的地质灾害详细调查（县）/重点区域精细化调查（处）
	12个县

	
	
	
	地质灾害专业监测预警点
	4个

	
	
	
	九大工程确定的当年实施工程数
	6个

	
	
	
	地质灾害避险移民搬迁人数
	400人

	
	
	
	地质灾害隐患点培训/演练覆盖率
	≥80%

	
	
	时效指标
	按时编制并启动2019年度实施方案
	100%

	
	效益指标
	经济效益
指标
	地质灾害预警预报能力较过去五年
	提升

	
	
	
	核销地质灾害隐患数量
	10处

	
	
	
	地质灾害隐患识别能力较过去五年
	提高

	
	
	
	地质灾害应急排危除险及时性较过去五年
	提高

	
	
	社会效益
指标
	监测预警区地质灾害防范能力
	提升

	
	
	
	工程治理区群众生命财产安全保障
	提高

	
	满意度
指标
	服务对象
满意度指标
	实施区群众防灾减灾参与度
	≥85%

	
	
	
	实施区域受益人群满意度
	≥90%


二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。
2019年度中央下达新疆自然灾害防治体系建设补助资金项目总预算资金为13330万元，资金到位13330万元，到位率100%。
2.项目资金执行情况分析。
按照《自治区财政厅关于下达2019年中央自然灾害防治体系建设补助资金预算的通知》（新财建〔2019〕381号）的要求，自然资源厅及时与项目单位签订合同并足额支付，严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用防治资金等违规等行为。
受疫情和气候等因素将影响，截止2020年4月15日,项目总体支付资金2670万元，资金执行率为20%。预期2020年6月底，地质灾害专项勘查项目资金执行率可达80%；地质灾害精细化调查项目、野外调查项目资金执行率可达45%；同时地质灾害监测点建设和防治工程施工项目资金执行率分别达到60%、55%；预期2020年9月底，地质灾害专项勘查项目资金执行率可达95%；地质灾害精细化调查项目、野外调查项目资金执行率可达70%；同时地质灾害监测点建设和防治工程施工项目资金执行率分别达到90%、85%；预期2020年12月底，所有项目资金执行率达到100%；完成年初设定目标。
3.项目资金管理情况分析。
因项目的资金数额较大，自然资源厅严格按照《财政部、自然资源部关于印发<特大型地质灾害防治资金管理办法>的通知》(财资环〔2019〕44号)要求，严把企业准入原则，明确项目单位资质、业绩、诚信信誉及相关技术人员资格证书等条件，提高质量门槛，对疆外项目单位严格实施项目备案制度。同时，要求项目管理处室（地质勘查项目管理处），严格执行《新疆维吾尔自治区地质勘查中央及地方专项资金项目管理办法》（新国土资函〔2011〕1866号），在资金用途、支付条件、支付计划等方面做好统筹，提高管理能力。
具体做法是：一方面要求项目中标单位加强项目管理能力，提高项目质量水平；另一方面严格要求加强自身监督与指导，采取巡查检查、随机抽查和实时监查等方式对各项目进行监控，确保项目在管理可控范围内顺利实施。总体来看，本项目资金的整体管理水平较高，做到了专款专用、及时拨付、规范支付，保障工程资金支付需求，确保工程项目顺利实施。
（二）总体绩效目标完成情况分析。

受疫情和新疆气候影响，本项目时效指标100%完成，其他绩效目标均有偏离。自然资源厅主动通过电话等方式与4类39个项目中标单位联系，要求与各项目所在地州县自然资源主管部门充分沟通，根据当地实际情况，做好各项前期准备工作，确保疫情或受控解除后，能立即开工实施。
（三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标。
a.财政部随文下达精度等同或超过1：5万的地质灾害详细调查（县）、重点区域精细化调查（处）目标，指标值为12个县，新疆精度等同或超过1：5万的地质灾害详细调查（县）、重点区域精细化调查（处）实际完成2个县，完成率为17%。

b. 财政部随文下达地质灾害专业监测预警点建设目标，指标值为4个，新疆地质灾害专业监测预警点建设实际完成1个，完成率为25%。
c. 财政部随文下达九大工程确定的当年实施工程数目标，指标值为6个，新疆九大工程确定的当年实施工程数实际完成2个，完成率为33%。
d. 财政部随文下达地质灾害避险移民搬迁人数目标，指标值为400人，新疆地质灾害避险移民搬迁人数实际完成80人，完成率为20%。
e. 财政部随文下达地质灾害隐患点培训/演练覆盖率目标，指标值为≥80%，新疆地质灾害隐患点培训/演练覆盖率实际完成覆盖率40%，完成率为50%。
（2）质量指标。
财政部下达的绩效目标未设定质量指标。
（3）时效指标。
财政部随文下达按时编制启动2019年度实施方案目标，指标值为100%，新疆按时编制启动2019年度实施方案实际已完成编报，完成率为100%。

（4）成本指标。
财政部下达的绩效目标未设定成本指标。
2.效益指标完成情况分析。
（1）经济效益。
a. 财政部随文下达地质灾害预警预报能力较过去五年目标，指标值为提升，新疆实际开展了4个专业监测点的建设，将实现降雨数据接入和共享，进一步加强自治区地质灾害气象风险预警工作，预警工作较过去五年进一步提升，完成率为80%。
b. 财政部随文下达核销地质灾害隐患数量目标，指标值为10处，新疆实际开展了10个地质灾害防治项目的实施，减轻或消除崩塌、滑坡、泥石流等灾害对周边居民以及房屋、道路等基础设施的威胁，已核销2处地质灾害隐患，完成率为20%。
c. 财政部随文下达地质灾害银黄识别能力较过去五年目标，指标值为提高，新疆实际开展了1个地质灾害调查采集系统建设项目，将实现地灾害隐患实时更新，并初步搭建县（市）、地（州、市）、自治区、部四级地质灾害信息平台，地质灾害隐患识别能力较过去五年进一步提高，完成率为80%。
d. 财政部随文下达地质灾害应急排危除险及时性较过去五年目标，指标值为提高，新疆实际开展了5个地质灾害精细化调查/详细调查项目的实施，将进一步查清地质灾害发育、分布特征和孕灾机制及其影响，及时掌握地质灾害隐患变形、危害等实时信息，通过19个专项勘查项目的实施，将为下一步治理工程的实施以及防灾减灾提供科学决策依据，地质灾害排除危险性及时性较过去五年进一步提高，完成率为80%。
（2）社会效益。
a. 财政部随文下达监测预警区地质灾害防范能力目标，指标值为提升。新疆实际通过地质灾害防治工程的实施将对维护当地社会稳定和谐做出了积极贡献，特别是南疆四地州，通过项目的实施，有效提升了当地地质灾害监测预警区防灾能力，改善了生活条件，增加了就业机会，提高了政府公信力良好形象，为实现社会稳定和长治久安总目标提供了坚强力量，为新疆社会稳定和实现长治久安提供坚实保障，助力新疆旅游兴疆、脱贫攻坚和乡村振兴战略的实施，具有广泛的社会效益，监测预警区地质灾害防范能力较过去进一步提升，完成率为20%。
b. 财政部随文下达工程治理区群众生命财产安全保障目标，指标值为提高。新疆实际通过10个地质灾害防治项目的实施，减轻或消除崩塌、滑坡、泥石流等灾害对周边居民以及房屋、道路等基础设施的威胁，共保障了3582人生命及39530万元财产安全，经济效益显著。工程治理区群众生命财产安全保障能力过去进一步提升，完成率为20%。
（3）生态效益。
财政部下达的绩效目标未设定生态效益指标。
（4）可持续影响。
财政部下达的绩效目标未设定可持续影响指标。
3.满意度指标完成情况分析。
a. 财政部随文下达实施区群众防灾减灾参与度目标，指标值为≥85%，新疆实际因受资金到位时间和气候环境影响，2019年项目正在实施，满意度指标尚未产生。
b. 财政部随文下达实施区域受益人群满意度目标，指标值为≥90%，新疆实际因受资金到位时间和气候环境影响，2019年项目正在实施，满意度指标尚未产生。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离的绩效目标

除时效性指标100%完成，其他绩效目标均有偏离。
一是1-3月不是我区地质灾害防治项目的施工期。新疆幅员辽阔地质环境条件复杂，地质构造断裂发育受地震等影响地质灾害频发易发，项目实施区多为山区受极端天气影响，严重影响项目进展，受天气影响大部分项目地段人员机械能以抵达，一般5-10月为新疆工程建设项目实施的黄金期；二是受本次新冠肺炎疫情影响，全国大部分省区人员流动受限，致使项目单位、施工队伍部分技术工作人员无法正常返岗工作，新疆地理位置特殊社会面管控严格，在一定程度上对项目进度产生了影响。
（二）下一步改进措施

1.项目实施过程中存在不足
由于受疫情和我区本地气候影响，39个项目中仅11个项目如期开工，其他已与项目所在自然资源主管部门和地方政府进行和充分沟通，条件成熟后将尽快开工。
2.下一步工作实施改进措施
（1）为确保工期质量，把失去的时间“抢回来”。我厅多措并举制定了项目总体实施方案，从项目实施管理、进度安排、项目验收、资金管理等方面进行把控，督促当地有关部门和项目实施单位加强沟通，了解当地气候特征、周边的环境特征及相关的人类活动，做好施工前的准备工作和整体布局工作。

（2）强化项目管理：要求实施单位严格按照设计施工，做好自查、自检工作，确保施工质量和时效，疫情或受控解除后，能立即开工实施。

（3）加强与上级管理部门和自治区财政部沟通学习，科学合理制定绩效目标。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
经自评，2019年自然灾害防治体系建设补助资金综合评价自评得分为80分，自评结果为“良”。

绩效自评结果应用：在绩效自评中，发现项目预算执行率偏低的问题，针对问题提出以下改进措施，一是在预算执行方面，进一步优化项目实施方案，从项目实施管理、进度安排、项目验收、资金管理等方面从严管理，加快项目进度，提高预算资金执行率；二是在项目管理方面，强化项目管理，要求实施单位严格按照设计施工，做好自查、自检工作，确保施工质量和时效；三是在管理服务方面，主动与基层自然资源局沟通，为项目实施做好各项服务工作。
评价结果将在新疆自然资源厅门户网站上进行公示公开，广泛接受社会监督。
五、其他需要说明的情况
在中央巡视、各级审计和财政监督中，目前尚未发现地质灾害防治项目管理过程中存在问题。
附件：
1.转移支付区域（项目）绩效目标自评表
2.转移支付区域（项目）绩效评价分数表
附件1
	转移支付区域（项目）绩效目标自评表

	（2019年度）

	转移支付（项目）名称
	2019年自然灾害防治体系建设补助资金（第一批）

	中央主管部门
	财政部

	地方主管部门
	新疆维吾尔自治区财政厅
	实施单位
	新疆维吾尔自治区自然资源厅

	项目资金（万元）
	　
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A)

	
	年度资金总额：
	13330.00 
	13330.00
	20%

	
	 其中：中央补助
	13330.00 
	13330.00
	20%

	
	      地方资金
	0 
	0
	0

	
	       其他资金
	　
	　
	　

	年度总体目标
	年初设定目标
	全年实际完成情况

	
	支持地质灾害综合防治体系建设，包括地质灾害调查评价、地质灾害监测预警、地质灾害综合治理与避让搬迁、地质灾害应急处置等工作
	由于受疫情和新疆本地气候影响各项目尚未开工，我厅主动服务通过电话等方式与各项目中标单位联系了解问题困难，要求与各项目所在地州县自然资源主管部门充分沟通，了解当地实际情况做好各项前期准备工作，确保疫情或受控解除后，能立即开工实施。截至目前涉及4类39个项目，均与当地完成沟通工作。

	绩效指标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	全年完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产
出
指
标
	数量指标
	精度等同或超过1：5万的地质灾害详细调查（县）/重点区域精细化调查（处）
	12个县
	2个县
	受资金到位时间和气候环境影响，2019年项目正在实施，指标完成率偏低。下一步严格按照报告中提出改进措施推动项目实施。

	
	
	
	地质灾害监测预警点建设
	4个
	1个
	

	
	
	
	九大工程确定的当年实施工程数
	6个
	2个
	

	
	
	
	地质灾害避险移民搬迁人数
	400人
	80人
	

	
	
	
	地质灾害隐患点培训/演练覆盖率
	≥80%
	40%
	

	
	
	时效指标
	按时编制启动2019年度实施方案
	100%
	100%
	　

	
	效
益
指
标
	经济效益
指标
	地质灾害预警预报能力较过去五年
	提升
	80%
	受资金到位时间和气候环境影响，2019年项目正在实施，指标完成率偏低。下一步严格按照报告中提出改进措施推动项目实施。

	
	
	
	核销地质灾害隐患数量
	10处
	20%
	

	
	
	
	地质灾害隐患识别能力较过去五年
	提高
	80%
	

	
	
	
	地质灾害应急排危除险及时性较过去五年
	提高
	80%
	

	
	
	社会效益
指标
	监测预警区地质灾害防范能力
	提升
	20%
	

	
	
	
	工程治理区群众生命财产安全保障
	提高
	20%
	

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	实施区群众防灾减灾参与度
	≥85%
	0
	

	
	
	
	实施区域受益人群满意度
	≥90%
	0
	

	说明
	在中央巡视、各级审计和财政监督中，目前尚未发现地质灾害防治项目管理过程中存在问题。但是，我将时刻保持警惕。下一步的项目实施过程中，我厅将加强与自治区财政部门对接，与项目承担单位及监理单位积极沟通并经常保持联系，通过组织相关专家阶段性进行抽检，并现场指导和提出建议性问题，采取开展检查、中期评估等有效管理措施，促进各项目顺利实施，确保各项目能够按照设计要求顺利开展，以提升项目管理效率。


附件2
转移支付区域（项目）绩效评价分数表
	一级指标

（分值）
	二级指标

（分值）
	三级指标
	分值
	指标解释和评价要点
	评分标准
	得分
	评分依据

	方案制定与实施

（8分）
	目标制定

（2分）
	方案目标明确性
	1
	反映地质灾害年度防治方案目标是否清晰、合理、重点突出
	①目标是否明确、具有可操作性，符合本省工作实际（0.5分）

②目标是否突出重点，符合“十三五”规划（0.5分）
	1
	方案中制定了监测预警、精细化调查、专项勘查、治理工程、避险搬迁和宣传演练等目标，清晰、合理、重点突出。

	
	
	绩效指标合理性
	1
	反映方案考核绩效指标选取是否细化、可衡量
	①绩效指标选取是否细化、量化（0.5分）

②绩效指标的目标值是否可衡量（0.5分）
	1
	绩效指标制定了产出数量、时间、经济效益和社会效益等指标，指标细化到三级，合理。

	
	保障措施（2分）
	组织保障
	1
	反映地方政府及地质灾害防治主管部门职责是否明晰，各部门分工协作机制是否完善
	地方各级党委政府及地质灾害防治主管部门职责是否明晰（1分）
	1
	地方各级党委政府及各级自然资源部门职责均清晰。

	
	
	制度保障
	1
	反映保障地质灾害防治项目顺利实施和资金规范使用的各项规章制度是否完备
	①各省是否建立了地质灾害防治项目实施管理办法、资金管理办法、是否按期备案 （0.5分）

②管理办法内容是否合法、合规、全面完整（0.5分）
	1
	建立了地质灾害防治项目实施管理办法、资金管理办法，合法、合规、全面。

	
	组织管理（4分）
	执行实施
	4
	地方自然资源主管部门是否履行组织指导协调和监督地质灾害防治工作职责
	①地方自然资源主管部门在地质灾害防治项目实施中是否严格落实执行各项政策、规章制度（2分）

②地方自然资源主管部门对下级地质灾害综合体系建设是否进行指导，并给予技术支持（1分）

③地方自然资源主管部门是否对本省地质灾害综合防治体系建设进行监督，开展相关检查和定期评估（1分）
	4
	各级自然资源主管部门在地质灾害防治项目实施中将严格落实执行各项政策、规章制度，开展相关检查、监督和定期评估。

	资金管理

（42分）
	资金分配

（1分）
	省级至市级资金分配合理性
	1
	按内容，资金分配是否科学、合理，是否与本省地质灾害综合防治体系建设情况相适宜
	①是否针对不足，制定资金分配方案（0.5分）

②依据是否科学、合理（0.5分）
	1
	根据新疆南疆、北疆地质灾害危害实际，并结合脱贫攻坚任务分配资金。

	
	拨付执行

（36分）
	资金拨付到位率
	2
	反映地质灾害综合防治体系建设专项资金到位及时情况
	资金拨付到位率(按照已下达数与应下达数比例计算到位率)100%得2分，每减少10%扣1分，扣完为止。
	2
	资金已于2019年12月19日前拨付到位。

	
	
	地方财政投入到位情况
	4
	反映地方财政努力程度
	按照地方承诺投资与实际到位投资到位比例计算到位率，100%得4分，每减少10%扣1分，扣完为止。
	4
	

	
	
	预算执行率
	30
	反映地质灾害综合防治体系建设中央补贴资金执行情况
	预算执行率100%得30分，每减少10%扣3分，执行率为0的不得分（对于上一年年底才下达资金的省份，按照执行率50%得30分，每减少10%扣2分，扣完为止）。
	24
	项目资金于上一年度年底下达，项目预算按期执行。

	
	资金使用

（5分）
	资金使用规范性
	5
	反应专项资金使用是否符合相关规定要求
	①资金使用是否按照国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定开展（5分）

②是否存在挤占、挪用、截留及其他违规行为（此项为扣分项，发现即扣5分）
	5
	按照国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定开展，无违规行为。

	方案产出（50分）
	目标考核

（30分）
	重点省份地质灾害综合防治调查评价体系建设情况
	6
	2019年地质灾害调查评价计划完成情况
	调查工作量完成情况（6分）

100%得6分，每减少10%扣1分，扣完为止。
	1
	已开展实施2个县的调查工作。

	
	
	重点省份地质灾害综合防治监测预警体系建设情况
	8
	2019年地质灾害气象风险预警预报、专业监测预警和群测群防体系建设情况
	①是否建立了省、市地质灾害气象风险预警预报体系，及时发布预警信息（2分）

②专业监测点建设计划完成率（2分）

100%得2分，每减少10%扣1分，扣完为止

③是否建立监测预警信息化平台（2分）

④群测群防是否实现全覆盖，是否开展相关知识和技能培训（2分）
	6
	将建立了省、市地质灾害气象风险预警预报体系，建设4个专业监测点，开展相关知识和技能培训。

	
	
	重点省份地质灾害综合防治治理体系建设情况
	10
	2019年地质灾害治理工程、排危除险和避险移民搬迁情况
	①2019年治理工程按阶段完成率（4分）

100%得4分，每减少10%扣1分，扣完为止

②2019年避险移民搬迁人数按阶段完成率（6分）

100%得6分，每减少10%扣1分，扣完为止
	8
	开展地质灾害治理工程10处、避险移民搬迁不少于400人。

	
	
	重点省份地质灾害综合防治体系能力建设情况
	6
	反映地质灾害防治应急响应情况，应急演练培训情况
	①及时启动地质灾害应急响应，为应急救援提供技术支持（1分）

②科学高效开展应急处置，未对人员造成二次伤害（1分）

③重大隐患点年度应急演练覆盖率（2分）

100%得2分，每减少10%扣1分，扣完为止

④是否完成地质灾害知识培训和科普宣传目标（2分）
	6
	将及时启动地质灾害应急响应和处置，开展培训和科普宣传4300人次，防灾演练不少于36次。

	
	效益考核

（20分）
	经济效益
	8
	消除地质灾害隐患点
	2019年计划消除地质灾害隐患点（2分）

100%得2分，未完成得0分
	2
	将消除地质灾害隐患点10个

	
	
	
	
	地质灾害成功预报预警
	2019年度地质灾害成功预报预警情况（3分）

100%得3分，未完成得0分
	2
	因气象风险预警缺少必要的实时降雨和预测降雨数据，成功率较低。

	
	
	
	
	地质灾害隐患点灾害发生率、地质灾害应急排危及时率
	地质灾害隐患点的灾害发生率及灾害点应急排危情况（3分）
	1
	

	
	
	社会效益
	8
	预测预警工作减少受威胁财产
	2019年计划减少受威胁财产数额完成率（4分）

100%得4分，减少10%扣1分，未完成得0分。
	2
	通过防治工程的实施，保护人民群众保障了3582人生命及39530万元财产安全

	
	
	
	
	综合治理及搬迁避让保护财产损失
	2019年综合治理及搬迁避让避免财产损失情况（4分）
	4
	将减少受威胁财产数39530万元

	
	
	满意度指标
	4
	群众满意度
	对于治理工程、避险移民搬迁实施效果，受调查群众及群测群防员是否满意度（2分）

100%得2分，减少10%扣0.5，扣完为止。
	2
	受调查群众及群测群防员满意。

	
	
	
	
	社会关注度
	实施区群众参与度（2分）

100%得2分，减少10%扣0.5，扣完为止。
	2
	实施区群众参与治理工程施工、地质灾害知识培训和科普宣。


总分：80分
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