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新疆农田建设项目中央专项转移支付绩效

自评报告

贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，根据《财政部关于开展2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2023〕1号），自治区农业农村厅、财政厅高度重视，严格按规范要求组织开展了2022年度新疆农田建设中央补助资金绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达农田建设补助专项转移支付预算和绩效目标情况

1、下达预算情况：

2022年度，财政部分批下达我区农田建设补助资金共计445392万元，用于农田建设。详细如下：

2021年11月《财政部关于提前下达2022年农田建设补助资金预算的通知》（财农〔2021〕100号文）下达213547万元。

2022年4月《财政部关于下达2022年农田建设补助资金预算的通知》（财农〔2022〕28
号文）下达231845万元。

2、下达绩效目标情况：
财政部随文下达新疆区域绩效目标，情况详见下表：

农田建设补助资金区域绩效目标表
（2022年度）

	转移支付名称
	农田建设补助资金

	中央主管部门
	财政部、农业农村部
	实施期限
	2023年

	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区
财政厅
	省级主管部门
	新疆维吾尔自治区
农业农村厅

	资金情况（万元）
	下达资金总额（万元）
	445392

	
	其中，财政拨款
	445392

	
	其他资金
	

	年度目标
	新建高标准农田435万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。其中.新增高效节水灌溉面积141.5万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	绩效指标
	产出指标
	数量指标
	新建高标准农田面积
	435万亩

	
	
	
	其中：新增高效节水灌溉面积
	141.5万亩

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	≥95%

	
	
	时效指标
	任务完成及时性
	1-2年

	
	
	成本指标
	财政资金亩均补助水平
	≥1500元

	
	效益指标
	社会效益指标
	粮食综合生产能力
	明显提升

	
	
	
	田间道路通达度
	平原区达到100%.
丘陵区≥90%.

	
	
	生态效益指标
	耕地质量
	逐步提升

	
	
	可持续影响指标
	水资源利用率
	逐步提升

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群众满意率
	≥90%


（二）自治区分解下达预算和绩效目标情况

1.分解下达中央预算情况

2021年12月3日，自治区财政厅下发《关于提前下达2022年中央农田建设补助资金（项目部分）预算的通知》（新财农〔2021〕104号）下达资金141154万元，《关于提前下达2022年中央农田建设补助资金（统筹整合部分）预算的通知》（新财农〔2021〕105号）下达资金72393万元。2022年5月7日自治区财政厅下发《关于下达2022年中央农田建设补助资金预算的通知》（新财农〔2022〕29号）下达资金231845万元，其中：项目部分下达资金152523万元，统筹整合下达资金79322万元。2022年中央农田建设补助资金下达资金共计445392万元，其中：项目部分下达资金293677万元，统筹整合下达资金151715万元，分解下达各地州，资金分解情况详见下表：

2022年中央农田建设补助资金分配表
	序号
	地州
	项目部分
	统筹整合
	合计（万元）

	1
	伊犁州
	48234
	22064
	70298

	2
	阿勒泰地区
	25157
	687
	25844

	3
	塔城地区
	27763
	1843
	29606

	4
	博州
	12875
	0
	12875

	5
	昌吉州
	25627
	0
	25627

	6
	乌鲁木齐市
	6315
	0
	6315

	7
	哈密市
	3687
	1843
	5530

	8
	吐鲁番市
	1495
	0
	1495

	9
	巴州
	47339
	0
	47339

	10
	阿克苏地区
	95185
	12980
	108165

	11
	喀什地区
	0
	84186
	84186

	12
	克州
	0
	5056
	5056

	13
	和田地区
	0
	23056
	23056

	合计
	293677
	151715
	445392


分解下达自治区预算情况

2022年度，自治区财政分两批下达我区农田建设补助资金共计207108万元。其中：2021年12月27日《关于提前下达自治区农田建设补助资金预算的通知》（新财农〔2021〕124号文）下达52707万元；2022年7月5日《关于再次下达2022年自治区农田建设补助资金预算的通知》（新财农〔2022〕46号文）下达154401万元。

自治区农田建设补助资金下达各地州资金分解情况详见下表：

2022年自治区农田建设补助资金分配表
	序号
	地州
	项目部分
	统筹整合
	合计（万元）

	1
	伊犁州
	22266
	10936
	33202

	2
	塔城地区
	11237
	1157
	12394

	3
	阿勒泰地区
	11893
	213
	12106

	4
	博州
	6625
	0
	6625

	5
	昌吉州
	12623
	0
	12623

	6
	乌鲁木齐市
	2835
	0
	2835

	7
	哈密市
	2313
	1157
	3470

	8
	吐鲁番市
	755
	0
	755

	9
	巴州
	23161
	0
	23161

	10
	阿克苏地区
	42965
	6070
	49035

	11
	克州
	0
	2444
	2444

	12
	喀什地区
	0
	39264
	39264

	13
	和田地区
	0
	9194
	9194

	合计
	136673
	70435
	207108


3.自治区分解下达绩效目标情况如下

根据自治区财政厅下达的资金文件确定的绩效目标，结合脱贫县涉农资金整合情况，对县（市）资金的分配主要根据任务的特点进行合理的安排，根据《关于提前下达2022年中央农田建设补助资金预算的通知》（新财农〔2021〕104号）、《关于提前下达2022年中央农田建设补助资金（统筹整合部分）预算的通知》（新财农〔2021〕105号）、《关于下达2022年中央农田建设补助资金预算的通知》（新财农〔2022〕29号）、《关于提前下达自治区农田建设补助资金预算的通知》（新财农〔2021〕124号）、《关于再次下达2022年自治区农田建设补助资金预算的通知》（新财农〔2022〕46号），绩效目标详见下表：
2022中央农田建设补助资金（全年）区域绩效目标表
	转移支付名称
	农田建设补助资金
	全区各地（州、市）绩效目标

	中央主管部门
	财政部、农业农村部
	实施期限
	2022年
	合计
	伊犁州
	塔城地区
	阿勒泰地区
	博州
	昌吉州
	乌鲁木齐市
	哈密市
	吐鲁番市
	巴州
	阿克苏地区
	克州
	喀什
	和田

	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅
	省级主管部门
	新疆维吾尔自治区农业农村厅
	各地（州、市）：财政局、农业农村局

	资金情况（万元）
	年度金额：
	652500
	103500
	42000
	37950
	19500
	38250
	9150
	9000
	2250
	70500
	157200
	7500
	123450
	32250

	
	其中：中央补助
	445392
	70298
	29606
	25844
	12875
	25627
	6315
	5530
	1495
	47339
	108165
	5056
	84186
	23056

	
	其他资金
	207108
	33202
	12394
	12106
	6625
	12623
	2835
	3470
	755
	23161
	49035
	2444
	39264
	9194

	年度目标
	目标1：新建髙标准区农田面积，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件基础设施条，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	
	目标2：新增高效节水灌溉面积，提升农田灌溉排水和节水能力
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	
	目标3：涉农资金统筹整合部分集中用于脱贫攻坚（按照扶贫资金管理及绩效评价）
	
	√
	√
	√
	
	
	
	√
	
	
	√
	√
	√
	√

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	
	
	
	

	绩效指标
	产出指标
	数量指标
	新增高标准农田面积
	435万亩
	435
	69
	28
	25.3
	13
	25.5
	6.1
	6
	1.5
	47
	104.8
	5
	82.3
	21.5

	
	
	
	新增高效节水灌溉面积
	141.5万亩
	141.5
	20.64
	6.5
	11.6
	3.33
	3
	1.9
	2
	0
	9
	65.1
	0
	18.43
	0

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	≥95%
	≥95%
	≥95%
	≥95%
	≥95%
	≥95%
	≥95%
	≥95%
	≥95%
	≥95%
	≥95%
	≥95%
	≥95%
	≥95%
	≥95%

	
	
	时效指标
	任务完成及时性
	1-2年
	1-2年
	1-2年
	1-2年
	1-2年
	1-2年
	1-2年
	1-2年
	1-2年
	1-2年
	1-2年
	1-2年
	1-2年
	1-2年
	1-2年

	
	效益指标
	社会效益指标
	粮食综合生产能力
	明显提升
	明显提升
	明显提升
	明显提升
	明显提升
	明显提升
	明显提升
	明显提升
	明显提升
	明显提升
	明显提升
	明显提升
	明显提升
	明显提升
	明显提升

	
	
	
	田间道路通达度
	平原区达
到100%,丘陵区≥90%
90%
	平原区达
到100%,丘陵区≥90%

	平原区达
到100%,丘陵区≥90%

	平原区达
到100%,丘陵区≥90%

	平原区达
到100%,丘陵区≥90%

	平原区达
到100%,丘陵区≥90%

	平原区达
到100%,丘陵区≥90%

	平原区达
到100%,丘陵区≥90%

	平原区达
到100%,丘陵区≥90%

	平原区达
到100%,丘陵区≥90%

	平原区达
到100%,丘陵区≥90%

	平原区达
到100%,丘陵区≥90%

	平原区达
到100%,丘陵区≥90%

	平原区达
到100%,丘陵区≥90%

	平原区达
到100%,丘陵区≥90%


	
	
	生态效益指标
	耕地质量
	逐步提升
	逐步提升
	逐步提升
	逐步提升
	逐步提升
	逐步提升
	逐步提升
	逐步提升
	逐步提升
	逐步提升
	逐步提升
	逐步提升
	逐步提升
	逐步提升
	逐步提升

	
	
	可持续影响指标
	水资源利用率
	逐步提升
	逐步提升
	逐步提升
	逐步提升
	逐步提升
	逐步提升
	逐步提升
	逐步提升
	逐步提升
	逐步提升
	逐步提升
	逐步提升
	逐步提升
	逐步提升
	逐步提升

	
	
	
	农业种植结构
	进一步优化
	进一步优化
	进一步优化
	进一步优化
	进一步优化
	进一步优化
	进一步优化
	进一步优化
	进一步优化
	进一步优化
	进一步优化
	进一步优化
	进一步优化
	进一步优化
	进一步优化

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群众满慙率
	≥90%
	≥90%
	≥90%
	≥90%
	≥90%
	≥90%
	≥90%
	≥90%
	≥90%
	≥90%
	≥90%
	≥90%
	≥90%
	≥90%
	≥90%


二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

（1）中央资金到位情况分析

2022年度中央下达新疆农田建设补助项目总预算资金为445392万元，资金到位445392万元，到位率100%，其中，2021年11月中央下达新疆农田建设补助资金213547万元，2022年4月中央下达新疆农田建设补助资金231845万元。

（2）自治区资金到位情况分析

2022年度自治区财政厅下达新疆农田建设补助项目总预算资金为207108万元，资金到位207108万元，到位率100%，其中，2021年12下达新疆农田建设补助资金52707万元，2022年7下达新疆农田建设补助项目补助资金154401万元。

（3）配套资金到位情况分析
2022年度全区各地州、县市配套高标准农田项目总预算资金为121425.01万元，资金到位121425.01万元，到位率100%。
2.项目资金执行情况分析

2022年度用于农田建设补助项目资金总计773925.01万元。其中，中央财政投入445392万元，自治区财政投入207108万元，配套资金121425.01万元。截至2022年12月31日，共计执行628142.52万元，执行率81.16%，剩余资金待竣工验收完成后，扣除3%质量保证金，其余部分一次性拨付。

	项目资金执行情况表

	地州
	中央财政资金（万元）
	地方资金（万元）
	配套资金（万元）
	年度资金总额资金（万元）
	执行数（万元）
	执行率

	伊犁州
	70298
	33202
	14130.48
	117630.48
	99130.22
	84.27%

	塔城地区
	29606
	12394
	4995.06
	46995.06
	38158.14
	81.20%

	阿勒泰地区
	25844
	12106
	0
	37950
	27380.07
	72.15%

	博州
	12875
	6625
	2708.06
	22208.06
	17991.28
	81.01%

	昌吉州
	25627
	12623
	8023.62
	46273.62
	37327.62
	80.67%

	乌鲁木齐市
	6315
	2835
	460.68
	9610.68
	4504.47
	46.87%

	哈密市
	5530
	3470
	339
	9339
	7142.33
	76.48%

	吐鲁番市
	1495
	755
	415
	2665
	2501.14
	93.85%

	巴州
	47339
	23161
	13760.42
	84260.42
	67145.2
	79.69%

	阿克苏地区
	108165
	49035
	14016.35
	171216.35
	140201.12
	81.89%

	克州
	5056
	2444
	23729.57
	31229.57
	23439.1
	75.05%

	喀什地区
	84186
	39264
	32114.95
	155564.95
	132023.36
	84.87%

	和田地区
	23056
	9194
	6731.82
	38981.82
	31198.47
	80.03%

	全区合计
	445392
	207108
	121425.01
	773925.01
	628142.52
	81.16%


（二）项目资金管理情况分析

一是加大高标准农田建设制度供给。贯彻落实《关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》（国办发〔2019〕50号），进一步强化制度供给，陆续配套出台了《自治区高标准农田建设评价激励实施办法》、《自治区高标准农田建设质量管理办法》、《自治区高标准农田建设项目专家库专家管理办法》，修订完善了《自治区农田建设补助资金管理办法》等，保障了农田建设项目有章可循，持续推进。二是积极推动自治区、地州、县市三级高标准农田建设规划编制。严格落实农业农村部高标准农田建设规划部署要求，积极推动和构建我区高标准农田建设三级规划体系。《新疆维吾尔自治区高标准农田建设规划（2021-2030年）》已于2021年12月经自治区人民政府批准印发各地执行；各地州级高标准农田建设规划已于2022年6月底前经本级人民政府批准后开始实施；各县市级高标准农田建设规划于2022年10月底前经本级人民政府审核批准后实施。三是加强高标准农田建设进展调度。落实农田建设信息定期调度机制，建立全区高标准农田建设项目进度信息台账。在项目施工关键时点，坚持每20天调度一次，要求严格对标年度建设任务，制定项目施工时间表，倒排施工工期，加快项目建设进度。对进度滞后的项目县市，采取自治区党政分管领导召开视频推进会、约谈县市主要领导，以及现场督导和下发通报等方式，督促各地加快资金支付和项目建设进度，确保年度任务如期完成。四是开展高标准农田建设监督检查。通过实地指导服务、季度稽查、质量评估抽查、下发整改通知、形成工作闭环等方式对全区12个地州36个县市农田建设项目进行监督检查和评价，建立问题台账，加快落实整改。

1.资金分配科学性。一是以分解下达任务为依据进行分配。二是以资金规模为依据平均测算分配。三是延续整合试点政策，脱贫县资金占33.34%以上。四是坚持资金与任务相匹配。
2.资金下达及时性。第一批中央及自治区农田建设补助资金分别于2021年12月3日和27日下达资金213547万、52707万，第二批中央及自治区农田建设补助资金分别于2022年5月7日和7月5日下达资金231845万、154401万，自治区在接到中央农田建设补助资金预算后，在规定时间内将资金分解下达到各地州、县市财政部门。
3.资金拨付合规性。根据财政部、农业农村部《农田建设补助资金管理办法》（财农〔2022〕5号）相关规定，按照财政部、自治区财政厅印发的资金拨付相关文件要求，自治区农业农村部门会同财政部门，结合高标准农田建设工作实际情况，研究制定分配方案，在规定时间内将农田建设补助资金分解下达到项目地州财政部门，由地州财政部门在接到通知7个工作日内，将转移支付分解下达到项目县市，县市财政部门按程序及时拨付资金。
4.资金使用规范性。严格按照财政部、农业农村部《农田建设补助资金管理办法》（财农〔2022〕5号）第七和第八条规定，项目资金具体用于支持以下建设内容：1.田块整治；2.土壤改良；3.灌溉排水与节水设施；4.田间道路；5.农田防护及其生态环境保持；6.农田输配电；7.自然损毁工程修复及农田建设相关的其他工程内容。县级按照从严从紧的原则，可以从中央财政农田建设补助资金中列支勘测设计、项目评审、工程招标、工程监理、工程检测、项目验收等必要的费用，单个项目财政投入资金1500万元以下的按不高于3%据实列支；单个项目超过1500万元的，其超过部分按不高于1%据实列支。

5.资金执行准确性。严格按照财政部、农业农村部《农田建设补助资金管理办法》（财农〔2022〕5号）第十四条，国库集中支付制度有关规定执行，涉及政府采购的，按照政府采购法律法规和有关制度执行执行；项目资金采用自治区分解到地州，匹地州根据建设任务分配拨付到项目县市。县市财政、农业农村部门按项目合同约定、工程进度等按程序支付项目资金。
6.预算绩效管理情况。严格按照财政部、农业农村部《农田建设补助资金管理办法》（财农〔2022〕5号）第十六、第十八和第二十条规定，将高标准农田用于粮食生产情况作为重要绩效目标，加强绩效目标管理，督促资金使用单位对照绩效目标做好绩效监控，按照规范要求开展绩效自评，并对自评中发现的问题及时组织整改执行；组织核实农田建设补助资金支出内容，督促检查高标准农田建设任务完成情况，为财政部门按规定分配、审核拨付资金提供依据。
7.支出责任履行情况。一是多次由厅领导主持召开资金调度会并印发相关文件，督促地州加快资金支付进度。二是研究提出全区高标准农田建设任务分解方案和农田建设补助资金安排建议方案，做好全区预算绩效管理具体工作。
（三）总体绩效目标完成情况分析
农田建设项目实施后，有效改善了项目区农田基础设施条件，提升了耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升了农田灌溉排水和节水能力，按照自治区高标准农田建设方案要求，截至2022年12月31日，我区共落实项目478个，开工总面积435万亩，开工率100%，已建成完工高标准农田435万亩，完成率100%。完成高效节水面积141.5万亩，完成率100%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

a.中央随文下达新增高标准农田面积435万亩，实际完成435万亩，完成率100%，偏差率0%。

b.中央随文下达新增高效节水灌溉面积141.5万亩，实际完成141.5万亩，完成率100%，偏差率0%。

（2）质量指标

中央随文下达项目验收合格率≥95%，实际完成0%，完成率0%，偏差率95%。根据《农田建设项目管理办法》（农业农村部令2019年第4号），高标准农田项目建设期为1-2年。2022年，因疫情影响，虽然各地多方施策、想方设法于年底前完成了项目年度建设任务，但所有项目均未开展竣工验收工作，无法完成本项指标。
（3）时效指标

中央随文下达任务完成1-2年，实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

（4）成本指标

中央随文下达财政资金亩均补助标准≥1200元，实际完成1549元，完成率129%，偏差率29%。为满足农业农村部、财政部激励评价考核亩均投入大于1500元标准，自治区财政厅追加了154401万元农田建设补助资金。
2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标

a.中央随文下达粮食综合生产能力明显提升，实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

b.中央随文下达田间道路通达度平原区达到100%，丘陵区≥90%，实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

（2）生态效益指标

a.中央随文下达耕地质量逐步提升，实际完成80%，完成率80%，偏差率20%。2022年高标准农田项目均未竣工验收，未开展耕地质量评定工作。
b.中央随文下达水资源利用率逐步提升，实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

（3）可持续影响指标

中央随文下达农业种植结构进一步优化，实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

3.满意度指标完成情况分析

中央随文下达受益群众满意率≥90%，实际完成91%，完成率101.11%，偏差率1.11%。

偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离的绩效目标

1.成本指标
中央随文下达财政资金亩均补助标准≥1200元，实际完成1549元，完成率129%，偏差率29%。为满足农业农村部、财政部激励评价考核亩均投入大于1500元标准，自治区财政厅追加了154401万元农田建设补助资金。
2.质量指标
中央随文下达项目验收合格率≥95%，实际完成0%，完成率0%，偏差率95%。根据《农田建设项目管理办法》（农业农村部令2019年第4号），高标准农田项目建设期为1-2年。2022年，因疫情影响，虽然各地多方施策、想方设法于年底前完成了项目年度建设任务，但所有项目均未开展竣工验收工作，无法完成本项指标。
3.生态效益指标
中央随文下达耕地质量逐步提升，实际完成80%，完成率80%，偏差率20%。2022年高标准农田项目均未竣工验收，未开展耕地质量评定工作。
下一步改进措施

a.项目实施过程中存在不足

1.亩均投资标准偏低。当前中央和自治区两级财政实际亩均投入仅为1500元，虽然通过多元投入全区平均达到1549元，但因地县两级财政极为困难，配套能力和资金筹措难度大，各地投入没有普遍达到要求。

2.各地（州、市）开展绩效管理工作水平有待提高。从各地（州、市）项目绩效自评情况反映，很多地（州、市）存在绩效管理意识不强、绩效管理队伍不专业，造成项目绩效管理不规范。

3.技术支撑不健全。我区农业农村部门从事高标准农田建设管理的绝大多数是以原农业部门人员为基础组建的，缺乏前期积累、专业背景和工作经验。另外，地县两级农业农村部门机构改革不到位，高标准农田建设专职管理人员少（基本在1-2人，且兼任多部门业务工作）、无技术支撑单位等现实问题都严重影响了管理能力和技术服务水平。

b.下一步工作实施改进措施

1.加快高标准农田建设任务落实。继续加强高标准农田建设进展调度，分类分年度督促项目县市加快项目建设进度，至2023年底2022年度农田建设项目要全面完工，按要求全面开展竣工验收工作，核查项目重叠面积，实现上图入库，设立统一规范的高标准农田国家标识和信息公示牌。

2.加大督导检查和日常监管。强化高标准农田建设项目管理和推进项目建设进度的督导检查，按规定开展竣工验收项目的抽查工作。紧盯农田建设年度任务方案，严把工程质量，严把程序要求，对检查和督导中发现的问题，及时反馈项目县市，要求责任主体按整改时限要求，制定方案，抓好整改落实。

3.加强示范引领。在全区范围内选择部分区域开展绿色农田建设示范，提升农田生态功能。在已有的高效节水示范区基础上，深入总结我区已有农业高效节水试点经验，立足农业节本、提质、增产、增效和一二三产融合发展，将农业高效节水工程建设与现代农业产业发展紧密结合起来，加快推进试点工作。

4.加强农田建设项目工程建后管护。结合农村集体产权制度改革，进一步健全和完善高标准农田建后管护机制。规范农田设施竣工验收、资产移交和管护利用，按照“谁受益、谁管护，谁使用、谁管护”的原则，明确管护主体和管护责任，积极协调有关部门多渠道筹集落实管护经费，确保建成的高标准农田管长远、长受益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，单位自评标准是：预算执行10分，产出指标50分，效益指标30分，服务对象满意度指标10分。经自评，2022年度自治区农田建设补助资金项目综合评价自评得分为88.14分，其中：预算执行8.14分、产出指标45分、效益指标25分、服务对象满意度指标10分，自评结果为“良”。

2.自评价中发现预算绩效管理水平仍有欠缺，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密。针对存在的问题，我单位要加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用，加强与财政部门的紧密配合，开展好项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

3.评价结果将在我单位门户网站进行公示公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附件：2022年中央对地方专项转移支付绩效目标自评表（农田建设补助）

中央对地方专项转移支付绩效自评表

	转移支付（项目）名称
	农田建设补助资金项目

	
	

	中央主管部门
	财政部、农业农村部　

	地方主管部门
	自治区财政厅、农业农村厅
	资金使用单位
	县市农业农村局　

	资金投入情况
（万元）
	
	全年预算数（A)
	全年执行数（B)
	预算执行率
（B/A×100%）

	
	年度资金总额：
	773925.01
	628142.52
	81.16%

	
	其中：中央财政资金
	445392
	375494.85
	84.31%

	
	地方资金
	207108
	158976.57
	76.76%

	
	其他资金
	121425.01
	93671.1
	77.14%

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	一是以分解下达任务为依据进行分配。二是以资金规模为依据平均测算分配。三是延续整合试点政策，脱贫县资金占33.34%以上。四是坚持资金与任务相匹配。
	

	
	下达及时性
	第一批中央及自治区农田建设补助资金分别于2021年12月3日和27日下达资金213547万、52707万，第二批中央及自治区农田建设补助资金分别于2022年5月7日和7月5日下达资金231845万、154401万，自治区在接到中央农田建设补助资金预算后，在规定时间内将资金分解下达到各地（州、市）财政部门。
	

	
	拨付合规性
	根据财政部、农业农村部《农田建设补助资金管理办法》（财农〔2022〕5号）相关规定，按照财政部、自治区财政厅印发的资金拨付相关文件要求，自治区农业农村部门会同财政部门，结合高标准农田建设工作实际情况，研究制定分配方案，在规定时间内将农田建设补助资金分解下达到项目地州财政部门，由地州财政部门在接到通知7个工作日内，将转移支付分解下达到项目县市，县市财政部门按程序及时拨付资金。
	

	
	使用规范性
	严格按照财政部、农业农村部《农田建设补助资金管理办法》（财农〔2022〕5号）第七和第八条规定，项目资金具体用于支持以下建设内容：1.田块整治；2.土壤改良；3.灌溉排水与节水设施；4.田间道路；5.农田防护及其生态环境保持；6.农田输配电；7.自然损毁工程修复及农田建设相关的其他工程内容。县级按照从严从紧的原则，可以从中央财政农田建设补助资金中列支勘测设计、项目评审、工程招标、工程监理、工程检测、项目验收等必要的费用，单个项目财政投入资金1500万元以下的按不高于3%据实列支；单个项目超过1500万元的，其超过部分按不高于1%据实列支。
	

	
	执行准确性
	严格按照财政部、农业农村部《农田建设补助资金管理办法》（财农〔2022〕5号）第十四条，国库集中支付制度有关规定执行，涉及政府采购的，按照政府采购法律法规和有关制度执行执行；项目资金采用自治区分解到地州，匹地州根据建设任务分配拨付到项目县市。县市财政、农业农村部门按项目合同约定、工程进度等按程序支付项目资金。
	

	
	预算绩效管理情况
	严格按照财政部、农业农村部《农田建设补助资金管理办法》（财农〔2022〕5号）第十六、第十八和第二十条规定，将高标准农田用于粮食生产情况作为重要绩效目标，按照规范要求开展绩效自评，并对自评中发现的问题及时组织整改执行；组织核实农田建设补助资金支出内容，督促检查高标准农田建设任务完成情况，为财政部门按规定分配、审核拨付资金提供依据。
	

	
	支出责任履行情况
	一是多次由厅领导主持召开资金调度会并印发相关文件，督促地州加快资金支付进度。二是研究提出全区高标准农田建设任务分解方案和农田建设补助资金安排建议方案。
	

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	1.新增高标准农田面积435万亩，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力；2.新增高效节水灌溉面积141.5万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。
	开工面积435万亩，开工率100%，已建成高标准农田435万亩，完工率100%（完成高效节水面积141.5万亩，完工率100%）。

	
	
	

	
	
	

	绩
效
指
标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完
成值
	未完成原因和改进措施

	
	产
出
指
标
	数量指标
	新增高标准农田面积
	435万亩
	435万亩
	

	
	
	
	新增高效节水灌溉面积
	141.5万亩
	141.5万亩
	

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	≥95%
	0
	根据《农田建设项目管理办法》（部令20194号），高标准农田项目建设期为1-2年。2022年，因疫情影响，虽然各地多方施策、想方设法于年底前完成了项目年度建设任务，但所有项目均未开展竣工验收工作，无法完成本项指标。

	
	
	时效指标
	任务完成
	1-2年
	100%
	

	
	
	成本指标
	财政资金亩均补助标准
	≥1200元
	1549元
	为满足农业农村部、财政部激励评价考核亩均投入大于1500元标准，自治区财政厅追加了154401万元农田建设补助资金。

	
	效益指标
	社会效益指标
	粮食综合生产能力
	明显提升
	100%
	

	
	
	
	田间道路通达度
	平原区达到100%，丘陵区≥90%
	100%
	

	
	
	生态效益指标
	耕地质量
	逐步提升
	80%
	2022年高标准农田项目未竣工验收，未开展耕地质量评定工作。

	
	
	
	水资源利用率
	逐步提升
	100%
	

	
	
	可持续影响指标
	农业种植结构　
	进一步优化
	100%
	

	
	满意
度指
标
	服务对象
满意度指标
	受益群众满意率
	≥90%
	91%
	

	说明
	无




