
本级部门单位项目支出绩效自评表

填报单位（公章）新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心 金额单位：万元

一、 基本情
况

部门单位名称

新疆维吾尔自治区政
府投资建设项目代建

中心

项目周期 2020年

项目名称 代建项目管理费 监控时点 Dec-20

二、预算执行

情况
预算安排情况（调整后） 资金到位情况 资金执行情况 预算执行率

预算数： 15 到位数： 15 执行数： 15 100%

其中：财政资

金
15

其中：财政资

金
15 其中：财政资金 15

其他 0 其他 0 其他 0

三、目标完成
情况

年度预期目标 目前完成情况 总体完成率

自治区代建管理局房屋修缮是一项民生工

程，本年度完成屋面改造项目，严格按照批
准的建设内容，标准、规模和投资计划，加

强对项目实施过程中的投资，质量，进度，

安全的动态监督，推进工程建设顺利有序实

施，在2020年度建设工程达到竣工验收标准
。

自治区代建中心经2020年4月代建中心党总支扩大
会议成立2020年基建工作小组负责该项目的具体

实施。基建工作小组经与中心各处室充分沟通于

2020年5月确定了具体实施内容及并报局党总支扩

大会议审核通过。基建工作小组邀请了乌鲁木齐
阳光嘉业装饰工程有限公司、乌鲁木齐银泉装饰

设计有限公司、新疆广泰建筑工程有限公司参与

项目投标，并于6月16日上午在局三楼会议室进行

了开标工作。经评标委员会对三家单位经济标、
技术标综合评定后，确定中标单位为乌鲁木齐银

泉装饰设计有限公司，中标价为142774.89元，工

期25个工作日。因疫情及施工内容变更等因素该

项目于11月11日完工并进行了最终验收。

100%

自治区代建局2020年办公楼屋面防水及零星维修

工程中标合同价142774.89元，经11月11日验收实
际完成工程量总计15万元，施工质量合格。主要

完成工程量为：两楼之间搭接及办公楼外墙墙皮

脱落处理约4000元，办公楼屋顶防水833.82平米

约82000元，一楼大厅维修改造约16000元，一楼
卫生间改造约18000元，六块插卡式电表安装约

10000元，零星维修约20000元。此项目使用财政

专项公用资金15万元。

一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值 指标完成值 指标完成率

四、年度绩效
指标完成情况

产出指标 数量指标 完成屋面修缮面积 1100平方 100% 100%

质量指标 在规定的时间内开工、完工 100% 100% 100%

质量指标 到位资金使用率 100% 100% 100%

质量指标 修缮达到使用标准 100% 100% 100%

时效指标 项目截止期限 2020年12月31日 2020年12月31日 100%

成本指标 按项目拨付金额 15万元 15万元 100%

效益指标 社会效益指标 改善职工办公、居住环境 有效提升 100% 100%

可持续影响指
标

代建修缮房屋可使用年限 5-10年 100% 100%



满意度指标 满意度指标 职工满意度 99% 99% 100%

五、 绩效目标

执行出现的偏
差和采取的措

施

开工时间延误，原定于6月中旬开工7月份底之前完工，因疫情原因导致开工时间拖后。为此，在可以施工期间

督促施工单位多上人，抓紧时间完成项目内容。



金额单位：万元




